



**PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES SPS EN AFRIQUE POUR  
ATTENUER LES EFFETS NOCIFS DES RESIDUS DE PESTICIDES DANS LE CACAO  
ET MAINTENIR L'ACCES AU MARCHÉ**

**TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION DE SUIVI  
DES ACTIVITES DANS LES PAYS**

*Période du 13 au 29 Mai 2012*

**Avril 2012.**

## CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Projet de **Renforcement des capacités SPS en Afrique pour atténuer les effets nocifs des résidus de pesticides dans le cacao et maintenir l'accès au marché** (*Projet SPS Cacao Africain*) regroupe les cinq principaux pays producteurs de cacao en Afrique (Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria et Togo). Il a pour objectif global de préserver l'accès du cacao africain au marché international, par le renforcement des capacités des acteurs sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (mesures SPS). Ce renforcement des capacités vise la production de cacao de bonne qualité, conforme aux réglementations internationales en matière de résidus de pesticides et autres substances nocives. Le projet est placé sous la supervision de l'Organisation Internationale du Cacao (ICCO) et est entré dans sa phase active en janvier 2011, après l'atelier de revue de financement et de reformulation des activités qui a eu lieu à Accra au Ghana du 19 au 21 janvier 2011.

L'Atelier régional de lancement du Projet s'est tenu à l'Hôtel Mont Fébé à Yaoundé au Cameroun, du 7 au 10 juin 2011. Il a été organisé conjointement par l'ICCO, le Ministère de l'Agriculture et le Ministère du Commerce du Cameroun, avec l'appui du Fonds pour l'Application des Normes et le Développement du Commerce (FANDC), EDES/COLEACP, CropLife Afrique Moyen-Orient et ONUDI.

Cet atelier a permis de lancer officiellement le Projet « SPS Cacao Africain » et de sensibiliser les pays sur les normes SPS et les réglementations en vigueur dans les principaux marchés importateurs de cacao que sont l'UE, les USA et le Japon. L'atelier a passé en revue les contraintes auxquelles sont confrontés les acteurs de la chaîne de production et de commercialisation du cacao dans les pays producteurs d'Afrique par rapport à la mise en conformité aux normes SPS.

Au cours de l'atelier régional, un chronogramme détaillé pour la réalisation des activités du projet a été élaboré.

Toutefois, des retards ont été constatés dans la réalisation des activités par rapport au chronogramme de mise en œuvre.

Afin de permettre à toutes les parties prenantes au projet d'avoir une idée nette de l'avancement des activités et de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs du projet, et conformément aux dispositions de mise en œuvre du projet, une mission de suivi et d'évaluation des activités programmées est nécessaire.

Les présents termes de références précisent les objectifs, les résultats attendus ainsi que les éléments de méthodologie pour la conduite de la mission qui aura lieu dans les pays participants, du 13 au 29 mai 2012.

## I. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION

### 1.1. Objectif général

La mission s'inscrit dans le cadre général des activités de suivi, d'évaluation et de contrôle d'avancement du projet SPS Cacao Africain par le Comité d'Orientation du Projet. Elle a pour objectif d'apprécier l'évolution du projet et d'apporter un appui aux Coordonnateurs Nationaux dans l'exécution des activités du projet.

### 1.2. Objectif spécifique

De façon spécifique, la mission a pour objectif d'apprécier la stratégie de mise en œuvre du projet dans chaque pays, ainsi que le niveau de réalisation des activités nécessaires à l'opérationnalisation des actions du projet, de relever les difficultés rencontrées et de donner des orientations en vue de la prise de mesures correctives à ce stade de mise en œuvre du projet.

### **1.3. Résultats attendus**

La mission devra disposer de toutes les données nécessaires pour juger l'état d'avancement du projet et proposer des axes d'actions pour corriger les écarts éventuels. Au terme de la mission, et pour chaque pays,

- la situation des organes de mise en œuvre prévus par le projet et leur opérationnalité sont établies ;
- le niveau de réalisation des activités est connu :
- la stratégie de mise en œuvre est établie,
- les forces, faiblesses et contraintes de mise en œuvre sont identifiées,
- les mesures correctives sont proposées pour lever les contraintes et faiblesses identifiées.

## **II. METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION**

### **2.1. Thèmes à couvrir**

Au cours de la mission, l'accent sera mis sur les activités dans les pays, telles que spécifiées dans le document projet. Plusieurs rencontres devront être organisées. La mission aura des séances de travail avec plusieurs acteurs de la filière cacao, notamment

- avec le Coordonnateur National et le/les organes sur l'exécution du projet, le financement et les principales contraintes à la mise en œuvre du projet ;
- avec les autorités du pays par rapport à l'appui à apporter au projet ;
- avec certains principaux acteurs de la filière cacao (producteurs, distributeurs/revendeurs de produits phytosanitaires, exportateurs de cacao, etc.).

Les thèmes de discussions porteront, entre autres, sur

- les problèmes sanitaires et phytosanitaires du pays ;
- la formation ;
- l'évaluation des activités, les propositions de solution aux difficultés, l'établissement d'un (nouveau) plan d'exécution avec un plan d'action.

### **2.2. Rôle du Coordonnateur National**

L'organisation pratique de la mission et le détail des réunions et séances de travail dans les pays est de la responsabilité du Coordonnateur National, notamment :

- les réservations d'hôtel ;
- l'organisation des rencontres, arrangements de rendez de vous, etc. ;
- la logistique ;
- le secrétariat des réunions ;
- Etc.

### **2.3. Composition de la mission**

- M. Yunusa Abubakar, Chargé des Projets à l'ICCO
- M. Roy Bateman, Consultant International du Projet
- Lucien Kouamé, Coordonnateur Régional du Projet.

## **2.4. Calendrier**

Le Calendrier de visites dans les pays s'établit comme suit :

<b>Pays</b>	<b>Arrivée</b>	<b>Départ</b>
CÔTE D'IVOIRE	Dimanche 13 mai 2012	Mercredi 16 mai 2012
GHANA	Mercredi 16 mai 2012	Samedi 19 mai 2012
NIGERIA	Samedi 19 mai 2012	Jeudi 24 mai 2012
TOGO	Jeudi 24 mai 2012	Samedi 26 mai 2012
CAMÉROUN	Samedi 26 mai 2012	Mardi 29 mai 2012